

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 2
Titolo Progetto: Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (CNMOST)
Codice progetto MUR: CN00000023 – CUP UNINA: E63C22000930007

Decreto direttoriale n. 220 del 11/07/2025

DECRETO DI MODIFICA CONTRATTUALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO AI SENSI DEGLI ARTT. 71 CO. 3 E 108, CO. 2, LETT. C) D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA AVENTE AD OGGETTO "Sistema di ultima generazione per il monitoraggio dei container basato su tecnologia di telecomunicazioni privata 5G SA realizzata ed operante in banda 5G N78 (3,3-3,8 GHz)", NECESSARIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA DEL "CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE (CNMOST)" – SPOKE 10 – PROGETTO CLOSED CALL FOR SCALABILITY – SECOND EDITION – "ENABLING NEXT-GENERATION 5G-BASED APPLICATIONS IN SEAPORT CONTAINER TERMINALS", A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" – LINEA DI INVESTIMENTO 1.4, "POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI "CAMPIONI NAZIONALI DI R&S" SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – CUP: E63C22000930007 CPV 32400000-7, 34972000-1 - CUI: F00876220633202400055, NUMERO GARA ASP: 4883407 CIG B485727E8E - **MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- VISTO il D.lgs. n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78" (di seguito anche Codice o Codice dei Contratti)
- VISTO Lo statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed in particolare l'art. 56;
- VISTO Il vigente PIAO di Ateneo ed in particolare l'Appendice 2.3.E S.D. - Misure generali e specifiche delle Strutture decentrate;
- TENUTO CONTO dell'allegato I.2 al Codice dei contratti denominato "Attività del RUP";



TENUTO CONTO	dell'Art. 120 del Codice dei Contratti e l'Art. 5 dell'allegato II.14;
PREMESSO	Che, a seguito di procedura aperta, con Decreto Direttoriale n. 79 del 14/03/2025 (Protocollo PG/2025/0033332), qui richiamato, è stato affidato all'Operatore Economico "Wind Tre S.p.A." (P.IVA 13378520152, C.F. 02517580920), per un importo complessivo di € 277.176,75 (IVA esclusa) la fornitura di un "Sistema di ultima generazione per il monitoraggio dei container basato su tecnologia di telecomunicazioni privata 5G SA realizzata ed operante in banda 5G N78 (3,3-3,8 GHz)" CIG CUP: E63C22000930007 CPV 32400000-7, 34972000-1, CUI: F00876220633202400055, CIG B485727E8E di cui all'oggetto;
DATO ATTO	che il contratto è stato stipulato il 03/06/2025 con "Wind Tre S.p.A." (P.IVA 13378520152, C.F. 02517580920) - (Repertorio n. 11029 del 3 giugno 2025) prevedendo all'Art. 3 che "Il tempo per l'espletamento della fornitura, comprensivo di collaudo, è fissato il 30 agosto 2025"
DATO ATTO	che nei documenti di gara e nel contratto è stata espressamente prevista la possibilità di proroga della durata contrattuale: • nel capitolato speciale di appalto all'Art. 11 è riportato quanto segue: "Per la disciplina e le ipotesi di eventuale modifica del contratto in corso di esecuzione trova applicazione l'Art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., al ricorrere dei presupposti di legge"; • nel contratto è stato espressamente previsto all'art. 3 quanto segue: "Resta inteso che anche nel caso in cui venga concordata, previo accordo scritto tra le Parti, la proroga del termine contrattuale – esclusivamente in presenza di eventi o circostanze eccezionali e oggettivamente imprevedibili che ostacolano la corretta esecuzione del contratto nei tempi stabiliti – e negli altri casi di modifica del contratto in corso di esecuzione di cui all'art. 11 del Capitolato e di cui all'art. 120 D. Lgs. 36/2023, le modifiche non potranno in nessun caso confliggere con i vincoli del progetto closed call";
PRESO ATTO	della comunicazione relativa al Progetto CN0000023 denominato "Sustainable Mobility Center" trasmessa dal Ministero dell'Università e della Ricerca con protocollo n. 0017979 del 2024, nella quale il MUR concede la proroga al progetto fino alla data del 28 febbraio 2026;
TENUTO CONTO	delle motivazioni del Responsabile Scientifico dello Spoke 10 di CN-MOST relative alla necessità di installare un sistema radiante integrativo e di prorogare la durata del contratto fino al 30 novembre 2025, prevedendo un incremento dell'importo contrattuale di Euro 15.000,00 oltre IVA, secondo quanto specificato nel documento tecnico di Wind Tre SPA "Installazione integrativa del sistema radiante legato al progetto di Rete Privata 5G" (QUO-35605-F1B4L3 del 04/07/2025);
ACQUISITI	i visti di ammissibilità della spesa e di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte degli uffici competenti del Dipartimento;
PRESO ATTO	che il RUP, Ing. Nicola Amatucci, in data 10.07.2025 ha inoltrato, all'operatore Wind Tre SPA, tramite PEC (Identificativo messaggio: opec2951.20250710115743.19195.352.1.13@gestorepec.unina.it), la proposta di prorogare la durata contrattuale fino al 30 novembre 2025, mantenendo ferme tutte le condizioni previste dal contratto, prevedendo, in coerenza con quanto riportato nel documento tecnico di Wind Tre SPA "QUO-35605-F1B4L3" del 04/07/2025, un incremento dell'importo contrattuale pari a € 15.000,00 oltre IVA per l'installazione integrativa del sistema radiante, da corrispondere a conclusione della prestazione previa verifica di regolare esecuzione

DATO ATTO che il suddetto operatore economico con PEC (Identificativo messaggio: jpec119332.20250711093132.98902.56.1.1@pec.aruba.it) del 11.07.2025 ha trasmesso l'accettazione della proroga contrattuale così come proposta dal RUP;

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate,

DETERMINA

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 120, Comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023, il contratto stipulato in data 03/06/2025 con "Wind Tre S.p.A." (P.IVA 13378520152, C.F. 02517580920) - (Repertorio n. 11029 del 3 giugno 2025), fino al 30 novembre 2025, mantenendo ferme tutte le condizioni previste dal contratto, prevedendo, in coerenza con quanto riportato nel documento tecnico di Wind Tre SPA "QUO-35605-F1B4L3" del 04/07/2025, un incremento dell'importo contrattuale pari a € 15.000,00 oltre IVA per l'installazione integrativa del sistema radiante, da corrispondere a conclusione della prestazione previa verifica di regolare esecuzione;
2. di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, a valere sui fondi oggetto del finanziamento PROGRAMMA DI RICERCA DEL "CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE (CNMOST)" – SPOKE 10 "TRASPORTO MERCI E LOGISTICA", A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" - LINEA DI INVESTIMENTO 1.4, "POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI "CAMPIONI NAZIONALI DI R&S" SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU;
3. di dare mandato al RUP a porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all'adozione del presente provvedimento;
4. di disporre che il pagamento della spesa relativa sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica a fine prestazione previa dichiarazione di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante;
5. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei Dipendenti di Ateneo, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
6. di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza pubblica.

Il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale

Prof. Ing. Francesco Pirozzi